



Zwischenbericht der Lokalen Aktionsgruppe Colbitz-Letzlinger Heide e.V. (LAG CLH) zur Selbstevaluierung

1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die LAG CLH ist erfolgreich in die EU-Förderphase 2021-27 gestartet. Nach Vorliegen der Voraussetzungen sind in den Jahren 2024 und 25 gemeinsam mit dem zum 01.01.24 bestellten LAG-Management unverzüglich die notwendigen Aktivitäten ergriffen worden, um Projekte, die mit der Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG CLH (LES) im Einklang stehen, auf den Weg zu bringen. Durch die Projektaufrufe der LAG CLH bis 2025 sind eine Reihe von interessanten Projekten auf den Weg gebracht worden, die zu einer für diesen Zeitraum angemessenen Inanspruchnahme des Finanziellen Orientierungsrahmens der LAG CLH (FOR) geführt haben. Durch den 1. bis 3. Aufruf sind Projekte mit einem Gesamtvolumen von 10,55 Mill.€ auf den Weg gebracht (beantragt und z.T. bewilligt) worden. Auch die in der LES festgesetzten qualitativen Ziele sind zum überwiegenden Anteil bereits erreicht. Für den 2. Teil der EU-Förderphase bleibt dennoch viel zu tun. Neben der vollständigen Zielerreichung, verbunden mit der Ausschöpfung des FOR wird auch mind. ein Kooperationsprojekt und die Durchführung eines eigenen Projektes der LAG CLH angestrebt.

Neben der positiven Entwicklung bei der Aufgabenerfüllung hat sich auch die LAG CLH als Verein weiterentwickelt. Der Verein ist solide finanziert, die Anzahl der Mitglieder hat sich verdoppelt und die Zusammenarbeit untereinander basiert auf Vertrauen und Verständnis und dem zunehmenden Gefühl, Gutes für die Region und ihre Menschen gestalten zu können.

2 Aufgabe und Methodik

Dieser Zwischenevaluierungsbericht wurde durch das TGZ-JL als LAG-Management für die LAG CLH erstellt. Untersucht wurde, welche Ziele der LES bis zum 31.12.2025 erreicht bzw. welche Ziele aus welchen Gründen bisher nicht realisiert worden sind. Ziel ist es, Rückschlüsse für den 2. Teil der Förderphase zu erhalten. Dabei wurde die Tätigkeiten der LAG CLH, des LAG-Managements und der Bewilligungsbehörden untersucht.

Zur Auswertung kam die LES, die den Datenerhebungen des LAG-Managements aus 2024 und 2025 sowie vom Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellten Statistiken vergleichend gegenübergestellt wurde.

Im Februar 2026 ist eine Befragung der Projektträger durchgeführt worden. Der digitale Fragebogen (Anlage 1) war verbunden mit der Hoffnung auf rege Teilnahme bewusst kurzgehalten, um die Auffassung vieler Projektträger in die Auswertung einbeziehen zu können. 22 Projektträger haben sich beteiligt. Die Auswertung erfolgte im Rahmen der Diskussion über den Zwischenevaluierungsbericht in der Vorstandssitzung der LAG CLH am 15.06.2026.

Maßstab für innovative Ansätze war zunächst die Bewertung der Projekte in Bezug auf das Vorhandensein im Wesentlichen gleicher Einrichtungen oder Projekte im Gebiet der LAG

[Hier eingeben]





CLH und dann die Definition der sozialen Innovation des Artikel 2 Nummer 8 der EU-Verordnung 2021/1057.

Die Gliederung dieses Berichtes entspricht den Vorgaben des Landesverwaltungsamtes (LVWA).

Dieser Evaluierungsbericht ist auf der Internetseite der LAG CLH veröffentlicht.

3. Aktualisierung der SWOT- und Bedarfsanalyse - knappe Skizzierung der Bereiche, in denen sich Änderungen im Vergleich zur Ausgangssituation vollzogen haben, um darauf aufbauend ggf. Änderungen in der Strategie begründen zu können

Die SWOT-Analyse der LES hat nachfolgende Schwächen in der LAG CLH aufgezeigt, die auch gleichzeitig die Bedarfe umreißen:

- Niedrige Wirtschaftskraft im Ballungsraum Magdeburg im Bundesvergleich
- Niedriges Lohnniveau der Region
- Hoher prognostizierter Bevölkerungsverlust (im erwerbsfähigen Alter) durch Abwanderung und Überalterung
- Hoher Fachkräftemangel
- Unzureichende Daseinsvorsorge in einigen Gebieten der LAG CLH
- Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten durch viele Schutzgebiete
- Geringe Bekanntheit und Vermarktung der Region und ihrer Attraktionen
- Unzureichende Zugänglichkeit und Öffnungszeiten von Kultur- und Freizeitangeboten
- Geringer Digitalisierungsgrad der Region
- Wenig generationengerechte Angebote für älter werdende Bevölkerung

Zwar vermag die Tätigkeit der LAG CLH mit ihrem begrenzten FOR allein nicht alle identifizierten Schwächen beseitigen, es zeigt sich aber schon jetzt, nach knapp 2 Jahren Tätigkeit nach Bekanntmachung der Förderrichtlinien, daß sie einen nicht unerheblichen Beitrag für die Region leistet.

Die prognostizierte negative Bevölkerungsentwicklung hat bisher nicht stattgefunden. Zum 31.12.2021 betrug die Einwohnerzahl der LAG 40.960. Der Rückgang bis 2035 beträgt lt. LES 12 %, damit 0,86 % jährlich. Zum 31.12.2024 müsste die Einwohnerzahl demnach ca. 39.900 betragen. Tatsächlich hat die Einwohnerzahl jedoch zugenommen und beträgt am 31.12.2024 41.555 (Gebietsinformationen des Statistischen Landesamtes), damit ca. 1.655 mehr als befürchtet.

Die Projekte des 1. bis 3. Aufrufs sind insgesamt betrachtet geeignet, einen erheblichen Beitrag, insbesondere zur Bekämpfung der Schwächen

- Geringe Bekanntheit und Vermarktung der Region und ihrer Attraktionen
- Unzureichende Zugänglichkeit und Öffnungszeiten von Kultur- und Freizeitangeboten
- Wenig generationengerechte Angebote für älter werdende Bevölkerung

zu leisten.

[Hier eingeben]



Dennoch bleibt in der 2. Hälfte der Förderphase viel zu tun. Eine Anpassung der SWOT- und Bedarfsanalyse ist derzeit jedoch nicht erforderlich.

4. Umsetzung der LES, ihrer Ziele und Handlungsfelder sowie Analyse, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse

4.1. Finanzielle und materielle Durchführung der LES (ggf. handlungsfeld-bezogen)

Die LAG CLH ist auf einem guten Weg, die ihr als FOR zur Verfügung gestellten Mittel bis zum Ende der Förderperiode vollständig umzusetzen. Im Berichtszeitraum wurden der 1. bis 3. Aufruf mindestens bis zur Bestätigung des jeweiligen Auswahlverfahrens umgesetzt. Der 1. und 3. Aufruf umfasste Leader, EFRE und ESF+, der 2. Aufruf war ausschließlich auf Altlastensanierung und Bodenschutz ausgerichtet. Der 4. Aufruf wurde zwar im Dez. 2025 auf den Weg gebracht, aber außerhalb des Berichtszeitraums realisiert.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über den 1. bis 3. Aufruf:

	FOR		1. Aufruf		2. Aufruf	3. Aufruf		1. bis 3. Aufruf		% - Anteil am Gesamtbudget
			Anzahl	Summe		Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Leader	6.196.824,00 €	Ausgewählt	27	2.667.674,14 €		42	3.925.729,86 €	69	6.593.404,00 €	106,40%
		beantragt	14	864.065,88 €		21	1.689.042,72 €	35	2.553.108,60 €	41,20%
		bewilligt	14	824.162,10 €		3	106.201,10 €	17	930.363,21 €	15,01%
EFRE	3.680.222,00 €	Ausgewählt	12	1.387.274,00 €	1	8	2.666.693,95 €	21	4.053.967,95 €	110,16%
		beantragt	5	783.146,00 €	1	7	2.744.888,34 €	13	3.528.034,34 €	95,86%
		bewilligt	4	741.532,44 €	1	3	1.008.630,55 €	8	1.750.163,00 €	47,56%
ESF+	733.312,00 €	Ausgewählt	7	731.367,00 €		4	110.084,10 €	11	841.451,10 €	114,75%
		beantragt	6	615.415,13 €		2	110.027,70 €	8	725.442,83 €	98,93%
		bewilligt	5	603.041,12 €		0	0,00 €	5	603.041,12 €	82,24%
Gesamt	10.610.358,00 €	Ausgewählt	46	4.786.315,14 €	1	54	6.702.507,91 €	101	11.488.823,05 €	108,28%
		beantragt	25	2.262.627,01 €	1	30	4.543.958,77 €	56	6.806.585,77 €	64,15%
		bewilligt	23	2.168.735,67 €	1	6	1.114.831,66 €	30	3.283.567,33 €	30,95%

Anmerkungen zur Tabelle:

- die Werte in € sind die anteilige Inanspruchnahme des FOR, und beinhalten bestätigte Änderungen bis zum 31.12.2025
- Gesamtkosten und Förderanteil sind nicht erfasst
- nachgerückte Nachrücker sind mitgezählt
- Altlastensanierungs- und Bodenschutzmaßnahmen sind nur in den Spalten zur Anzahl berücksichtigt
- in den Zeilen „Ausgewählt“ sind Werte über 100 % ausgewiesen. Bei der Budgetfestsetzung zum 3. Aufruf konnte jedoch berücksichtigt werden, daß nicht alle ausgewählten Projekte des 1. Aufrufs beantragt wurden

Die einzelnen Projekte sind beigefügten Vorhabenübersichten zu entnehmen (Anlagen 3 bis 9, alle incl. Änderungen bis 31.12.2025).

[Hier eingeben]





Auffallend hoch ist der Anteil der Projektträger, die sich an Auswahlverfahren beteiligt und dann keinen Antrag gestellt haben. 38 von 101 Projekten wurden im 1. und 3. Aufruf nicht umgesetzt.

Im Rahmen der unter 2. genannten Befragung der Projektträger wurde auch nach den Gründen der nicht erfolgten Projektumsetzung gefragt. Die Beteiligung zu diesem Punkt der Befragung war jedoch eher verhalten:

Aus welchen Gründen wurde kein Antrag gestellt oder das Projekt nicht umgesetzt?

Förderbedingungen passen nicht	0,
Eigenmittel fehlen	1,
Antrag erschien zu aufwendig	1,
Projektidee wurde verworfen	0,
Personelle Kapazitäten fehlen	2,
Sonstiges	1.

Nach Recherchen des LAG-Managements waren die Gründe für die Nichtumsetzung der Projekte vielfältig:

Grund:	nicht umgesetzte Projekte:
Projekt ohne Förderung oder Förderung aus anderem Programm umgesetzt	CLH 12, 61
Antragstellung zu aufwendig	CLH 8, 80
Grundstück inzwischen verkauft	CLH 13
Meinungsdifferenzen mit Gebäudeeigentümer	CLH 15
Projekt wird/wurde in späterem Aufruf erneut in Angriff genommen	CLH 7, 22, 23, 27, 28, 31, 33, 40, 41, 42, 63, 87, 88, 89, 97
Eigenanteil nicht erbringbar oder unwirtschaftlich weil nicht refinanzierbar	CLH 5, 46, 56, 94
Andere Gremienentscheidung getroffen	CLH 32
Antrag abgelehnt (CLH 54 als Folgeantrag nicht gestellt)	CLH 18, 54, 55, 103
Eigentumsnachweis fehlt/nicht erbringbar	CLH 85
Nicht oder teilweise nicht förderfähig	CLH 77
Keine Baugenehmigung erteilt	CLH 100, 101
Unbekannt/kein Grund benannt	CLH 1, 9, 47, 67

15 Projektträger haben sich im 1. und wiederholt im 3. Aufruf (teilweise nochmals im 4. Aufruf) beteiligt, so daß letztlich 23 der 38 o.G. von 86 der 101 o.g. = 26,7 % nicht umgesetzte Projekte verbleiben.

Ein klarer Trend ist bei den übrigen Gründen nicht erkennbar, so dass hieraus keine Strategieänderung erfolgen muss.

Im Vergleich mit den anderen LAG im Land Sachsen-Anhalt (Quelle: ausgewertete Tabelle des MF 26_02_13_monatl. FOR-Auswertung_LEADER_CLLD_31.01.2026, Anlage 12) steht
[Hier eingeben]





die LAG CLH insgesamt gut da:

Monatliche Auswertung der LAG-FOR					
Stand:		28.02.2026			
		Grundbetrag (EU-Mittel)	EU-Mittel durch Vorhabenauswahl gebunden	EU-Mittel bewilligt	ausgezahlt
5	Colbitz-Letzlinger-Heide	3.680.222,00 €	94,13%	33,36%	0,00%
EFRE alle LAG LSA		95.000.000,00 €	69,88%	34,64%	3,24%
5	Colbitz-Letzlinger-Heide	733.312,00 €	99,30%	69,82%	7,93%
ESF + alle LAG LSA		18.929.481,84 €	73,66%	51,58%	7,45%
5	Colbitz-Letzlinger-Heide	6.196.824,00 €	77,07%	17,23%	4,79%
Leader alle LAG LSA		154.800.000,00 €	62,63%	23,76%	2,66%
Gesamt	Colbitz-Letzlinger-Heide	10.610.358,00 €	84,53%	26,46%	3,34%
	alle LAG LSA	268.729.481,84 €	65,97%	29,56%	3,20%

In der Gesamtbetrachtung sind in der LAG CLH bezogen auf das Budget mehr Mittel durch die Vorhabenauswahl gebunden, weniger Mittel, speziell bei Leader bewilligt und leicht über dem Durchschnitt liegend ausgezahlt. Eine weit über dem Durchschnitt liegende Aktivität in der LAG CLH ergibt sich jedoch in Bezug auf die Einwohnerzahl. Die LAG CLH hat mit ca. 41.500 deutlich weniger Einwohner als durchschnittliche LAG im Land mit ca. 89.000 Einwohnern.

4.2 Effektivität der Erreichung der LES-Ergebnisse und Wirkungen

Die LAG CLH hat in ihrer LES folgende Handlungsfelder (HF) und Handlungsfeldziele (HZ) festgesetzt und diese mit Zielgrößen zur Umsetzung für die Förderphase 2021-28 unter setzt (Spalte „Ziel (Projekte lt. LES)“ in nachfolgender Übersicht:

[Hier eingeben]



Handlungsfelder und untergeordnete Handlungsfeldziele der LES



Handlungsfelder und -ziele	1. Aufruf		2. Aufruf	3. Aufruf		Ziel (Projekte lt. LES)	1. bis 3. Aufruf		%-Anteil am Gesamtbudget	
HF I	4	331.000,00 €		2	139.400,01 €	6	6	470.400,01 €	4,43%	
	HZ 1.1	3	156.000,00 €		2	139.400,01 €	2	5	295.400,01 €	2,78%
	HZ 1.2	1	175.000,00 €		0	0,00 €	1	1	175.000,00 €	1,65%
	HZ 1.3	0	0,00 €		0	0,00 €	2	0	0,00 €	0,00%
	HZ 1.4	0	0,00 €		0	0,00 €	1	0	0,00 €	0,00%
HF II		9	1.137.966,97 €		28	4.294.798,76 €	5	37	5.432.765,73 €	51,20%
	HZ 2.1	9	1.137.966,97 €		28	4.294.798,76 €	3	37	5.432.765,73 €	51,20%
	HZ 2.2	0	0,00 €		0	0,00 €	1	0	0,00 €	0,00%
	HZ 2.3	0	0,00 €		0	0,00 €	1	0	0,00 €	0,00%
HF III		11	793.660,04 €		0	0,00 €	6	11	793.660,04 €	7,48%
	HZ 3.1	2	123.056,29 €		0	0,00 €	2	2	123.056,29 €	1,16%
	HZ 3.2	5	254.326,13 €		0	0,00 €	2	5	254.326,13 €	2,40%
	HZ 3.3	4	416.277,61 €		0	0,00 €	2	4	416.277,61 €	3,92%
HF IV	HZ 4.1	1	0,00 €	1	1	0,00 €	3	3	0,00 €	
Gesamt										
	25	2.262.627,01 €	1	31	4.434.198,77 €	20	57	6.696.825,77 €	63,12%	

Erfreulich hoch ist die Beteiligung der Projektträger zur Erfüllung des zentralen HZ 2.1. Die LAG CLH leistet einen wichtigen Beitrag, um die Region lebenswerter für die Bevölkerung in Bezug auf die Freizeitgestaltung zu machen und gleichzeitig touristische Angebote zu schaffen.

Die HF I, III und IV sowie HZ 2.1 des HF II sind bereits durch die ersten 3 Aufrufe erfüllt.

HZ 1.4 ist erfüllt, da die Projekte CLH 25 - Mitfahrbänke/Infocreens (Gemeinde Barleben und weiterer Gemeinden), CLH 11 - Kulturkalender (Tourismusverband Colbitz-Letzlinger Heide) sowie CLH 14 - Digitalisierung von Zeitungsbänden (Landkreis Börde) diesem HZ zugeordnet werden können. Sie waren zwar bei der Auswahlentscheidung der Mitgliederversammlung der LAG CLH jeweils einem anderen HZ zugeordnet, erfüllen jedoch auch HZ 1.4, sowie

[Hier eingeben]



zahlreiche Projekte die Anforderungen mehrerer HZ erfüllen.

HZ 1.3 ist erfüllt. Zwar wird das Projekt CLH 61 – Geh- und Radweg (Stadt Wolmirstedt) nicht aus dem FOR der LAG CLH finanziert, umgesetzt wird es dennoch durch eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt. Projekt CLH 64 - Erweiterung Wanderreitstation (Elschner/Richter GbR) stärkt das vorhandene Reitwegenetz im dünn besiedelten nördlichen Teil der LAG CLH.

Die Erfüllung der HZ 2.2 und 2.3 steht noch aus.

4.3 Innovativer Anteil an der Projektförderung

Der 1. und 3. Aufruf hat mehrere Projekte mit neuen Ansätzen in Bezug auf das Gebiet der LAG CLH hervorgebracht.

Hier einige Beispiele:

- erstmalig werden unter Führung der Gemeinde Barleben durch mehrere Gemeinden im LAG-Gebiet Mitfahrbänke und Infoscreens errichtet als Beitrag für mehr Mobilität und zielgerichteter Information (CLH 25).
- durch die Einstellung einer Musikpädagogin werden die Angebote der Musikschule Wolmirstedt des Landkreises Börde zu Frühkindlichen Musikerziehung erstmals direkt in die Kindertagesstätten im LAG getragen (CLH 43).
- ein neues Highlight für die Region ist die Eröffnung des Filmwerks Wolmirstedt durch den eigens für diesen Zweck gegründeten Verein (CLH 46). Kinder, hauptsächlich im Schulalter, haben die Möglichkeit Rollen in einem Film zu übernehmen, der dann anschließend gemeinsam angeschaut werden kann. Hier wird Gemeinsamkeit erlebt und das Selbstvertrauen, oft auch von leistungsschwächeren Schülern gestärkt.
- durch den Umbau eines Gebäudes zur Schaubäckerei mit Cafe durch die Barleber Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (CLH 102) wird den Interessierten erstmals nicht nur der Verkauf von Backwaren und Konfekt angeboten, sondern sie können sich auch direkt über die Herstellung informieren.

Innovative Ansätze im Sinne der Definition der sozialen Innovation des Artikel 2 Nummer 8 der EU-Verordnung 2021/1057 waren bei den eingereichten ESF+-Projekten nicht feststellbar.

4.4 LAG-eigene Projekte

LAG-eigene Projekte hat die LAG CLH bisher nicht umgesetzt.

4.5 Effekte multisektoraler Ansätze und von Kooperation

[Hier eingeben]





Ein erstes Kooperationsprojekt mit der benachbarten LAG Altmark-Elbe-Havel ist erst 2026 in Vorbereitung.

4.6 Umsetzung einer integrierten Entwicklungsstrategie in der LEADER/CLLD-Region

Mehreren Projektträgern wurde bei multisektoralen Ansätzen durch das LAG-Management bereits in der Phase der Entwicklung von Projektideen empfohlen, das Projekt in zwei Anträge aufzuteilen und im Projektblatt auf den Zusammenhang mit dem jeweils anderen Antrag hinzuweisen. So hat im 1. Aufruf das Filmwerk Wolmirstedt ein Projekt geteilt auf das ESF+-Projekt CLH 45 (Personalkosten) und das EFRE-Projekt CLH 46 (technische Ausrüstung). Da CLH 46 aus finanziellen Gründen nicht umgesetzt wurde, offenbart sich auch der Vorteil dieser Vorgehensweise – ein Änderungsantrag war nicht erforderlich. Ebenfalls im 1. Aufruf ist zunächst der Abriss eines Vereinsheims durch die Gemeinde Westheide realisiert worden (CLH 3 - EFRE) um anschließend auf dieser Fläche ein Spiel- und Fitnessparkour (CLH 4 - Leader) zu errichten. Das Holzhaustheater Zielitz hat im 3. Aufruf ebenfalls auf geteilte Anträge, hier CLH 52 - Regieassistent (ESF+) und CLH 50 - Bühnenpodeste, Bühnenbelag (EFRE) gesetzt.


5 Interne Organisation und Organisation des Mitwirkungsprozesses / der Vernetzung / Prozessqualität

5.1 Entscheidungsabläufe, Projektauswahlverfahren, -dokumentation

Grundlagen für die Entscheidungsabläufe in der LAG CLH bilden die Vereinssatzung sowie Landesvorgaben. Projektauswahlverfahren und inhaltliche Änderungen zu den ausgewählten Projekten werden von der Mitgliederversammlung der LAG CLH als Entscheidungsgremium entschieden. Ausnahmen bilden Erhöhungsanträge im Rahmen der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Höhe (Anlage 10), die vom Vorstand entschieden werden bzw. im Rahmen der Bagatellgrenze als akzeptiert gelten. Die Aufrufe zu Projektauswahlverfahren und die Projektauswahlen selbst werden zunächst im Vorstand vorgestellt und dann in der Mitgliederversammlung beschlossen. Zwischen dem Aufruf und dem Termin zur Einreichung der Projektvorschläge können sich potenzielle Projektträger in vom LAG-Management durchgeführten Workshops über die Fördermöglichkeiten informieren. Nach der Projektauswahl werden die ausgewählten und zum Nachrücker bestimmten Projektträger über den weiteren Werdegang zunächst per Mail informiert und zu Workshops zur Antragsvorbereitung, durchgeführt durch das LAG-Management, geladen. Beispielhaft ist hier der Ablauf des 3. Aufrufs der LAG dargestellt:

1. Vorstandssitzung zur Vorbereitung des Aufrufs	15.01.2025
2. Mitgliederversammlung - Beschluss des Aufrufs	28.02.2025
3. Workshop zur Information über die Fördermöglichkeiten	13.03.2025
4. Stichtag zur Einreichung der Projektblätter	22.04.2025
5. Vorstandssitzung zur Vorbereitung des Auswahlverfahrens	07.05.2025

[Hier eingeben]





6. Vorstandssitzung zur Vorbereitung des Auswahlverfahrens	15.05.2025
7. Mitgliederversammlung mit Auswahlverfahren	15.05.2025
8. Workshop Antragstellung Leader	17.06.2025
9. Workshop Antragstellung EFRE/ESF+	18.06.2025
10. Terminsetzung zur Einreichung der Förderanträge	31.10.2025

Die Dokumentation der Projektauswahlverfahren erfolgt digital durch das LAG-Management. Die Öffentlichkeit wird über die Aufrufe und die Ergebnisse des Aufrufes auf der Internetseite der LAG informiert. Die Aufrufe werden darüber hinaus in lokalen Medien, sozialen Netzwerken und de Amtsblättern der Mitgliedsgemeinden der LAG veröffentlicht.

5.2 Etablierung der LAG als juristische Person

Die LAG CLH ist in ihrer konstituierenden Sitzung am 15.06.2022 als eingetragener Verein von 17 Mitgliedern gegründet worden. Gründungsmitglieder waren 8 Gemeinden und 9 Vereine. Seitdem ist die Mitgliederzahl stetig gestiegen, am 31.12.2025 gab es bereits 34 Mitglieder. Die Struktur ist zudem vielfältiger geworden, unter den 34 Mitgliedern waren nun 10 Gemeinden, 4 Privatpersonen, 2 Unternehmen und 18 Vereine. Die 34 Mitglieder teilen sich wie folgt auf die Interessengruppen auf:

- Mitglieder, die öffentliche Verwaltungen vertreten 10,
- Mitglieder, die private lokale wirtschaftliche Interessen vertreten 5,
- Mitglieder, die soziale lokale Interessen vertreten 13,
- Mitglieder, unter keine der vorgenannten Kategorien fallen 6.

Zunehmend hat sich auch das Vereinsleben entwickelt. Neben dem Abarbeiten der pflichtigen Aufgaben, wie z.B. Auswahlverfahren wird unter den Mitgliedern ein reger Erfahrungsaustausch gepflegt, zuletzt anlässlich der Weihnachtsfeier im Dezember 2025.

Finanziell steht der Verein auf einem soliden Fundament. Zwar übersteigen die jährlichen Ausgaben die Einnahmen um ca. 2 T€, jedoch sind bereits 2023 Beiträge in voller Höhe erhoben worden, obwohl kein Eigenanteil für das LAG-Management erbracht werden musste. Die so erwirtschaftete Rücklage deckt das jährliche Defizit bis über das Ende der Förderperiode hinaus. Beitragserhöhungen sind nicht erforderlich.

Die Mitgliederversammlung ist Entscheidungsgremium. In der konstituierenden Sitzung ist auch ein Vorstand mit zunächst 7, später 9 Vorständen gebildet worden. Bis zum 31.12.2023 war Thomas Schmette und ab dem 01.01.2024 Benjamin Otto Vorstandsvorsitzender. Neben den satzungsgemäßen Aufgaben obliegen dem Vorstand auch von der Mitgliederversammlung delegierte Aufgaben im Zusammenhang mit den Projektaufträgen, wie Entscheidungen über Erhöhungsanträge und Fristverlängerungen (Anlage 11).

Die Projektträger zeigen sich sehr zufrieden mit der Arbeit der LAG CLH (Auswertung digitaler Fragebogen - Anlage 2). Die im Februar 2026 durchgeführte Befragung der Projektträger ergab eine Durchschnittsnote 1,27 (Notenspanne von 1 bis 3).

5.3 Potenzial LAG-eigener Projekte

[Hier eingeben]





LAG-eigene Projekte sind im Berichtszeitraum nicht durchgeführt worden.

5.4 Vor- und Nachteile der Hoheit über das Budget der gesamten Förderperiode

Mit Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt hat die LAG CLH 6.071.824 € für Projekte aus Leader (am 27.10.25 um 125 T€ erhöht, mithin nun 6.196.824 €), 3.860.222 € für Projekte aus EFRE sowie 733.312 € für Projekte aus ESF+ als FOR für die Förderperiode 2021 bis 2027 zugewiesen bekommen. Im Rahmen der Meilensteinprüfung stellt die EU-Verwaltungsbehörde beim Ministerium der Finanzen per Erlass vom 27.03.26 fest:

„Im Ergebnis dieser erweiterten Kriterienprüfung ist festzustellen, dass die LAG Colbitz-Letzlinger Heide die vorgesehene Mittelbindung im EFRE mit 87 % und im ESF+ 97 % jeweils durch Projektauswahlverfahren erreicht hat. Aufgrund der erzielten Mittelbindungsquoten im Rahmen der erweiterten Prüfkriterien ist keine Umverteilung Ihres LAG-Budgets vorzunehmen.“

Bereits im 1. Aufruf hat die LAG CLH davon je 50 % für EFRE- und Leaderprojekte freigegeben. Die Mitgliederversammlung hat sich von der Überlegung leiten lassen, dass einerseits bereit drei Jahre der Förderperiode vergangen waren und andererseits noch genügend Mittel für Projekte bis zum Ende der Förderperiode zur Verfügung stehen sollen. Für ESF+-Projekte wurde hingegen im 1. Aufruf das gesamte Budget freigegeben da die Personalausgaben für mehrere Jahre, oft für die gesamte Förderperiode beantragt werden. Im 3. Aufruf wurden weitere Teilbeträge freigegeben, die jedoch einen 4. Aufruf für Leader und EFRE und wahrscheinlich weitere Aufrufe für Leader und eventuell EFRE ermöglichen.

Zunehmend in dieser Förderperiode bei abnehmender Verfügbarkeit der Mittel des FOR ist es von Bedeutung, den Überblick über den Mittelfluß aus dem FOR im Blick zu behalten. Das LAG-Management überwacht im Auftrag der LAG CLH das Budget und nimmt unverzüglich Änderungen zu den Projekten vor, die sich durch Formelverknüpfungen automatisch in nachfolgender Budgetübersicht (Stand 09.04.2026) niederschlagen:

[Hier eingeben]





	1. und 2. Aufruf								
	Aufruf	FOR Auswahlverfahren		FOR Anträge		FOR Bewilligung**		FOR Auszahlung	
EFRE	1.840.111,00 €	1.387.274,00 €	75,39%	783.146,00 €	42,56%	741.532,44 €	40,30%	0,00 €	0,00%
ESF+	733.312,00 €	731.367,00 €	99,73%	615.415,13 €	83,92%	579.391,82 €	79,01%	0,00 €	0,00%
Leader	3.098.412,00 €	2.667.674,14 €	86,10%	864.065,88 €	27,89%	824.162,10 €	26,60%	112.993,91 €	3,65%
außerhalb FOR		675.000,00 €		675.000,00 €		675.000,00 €			
Gesamt CLH	5.671.835,00 €	4.786.315,14 €	84,39%	2.262.627,01 €	39,89%	2.145.086,37 €	37,82%	112.993,91 €	1,99%
	3. Aufruf								
	Aufruf	FOR Auswahlverfahren		FOR Anträge*		FOR Bewilligung		FOR Auszahlung	
EFRE	2.700.000,00 €	2.733.193,95 €	101,23%	2.811.388,34 €	104,13%	1.008.630,55 €	37,36%	0,00 €	0,00%
ESF+	100.000,00 €	110.084,10 €	110,08%	110.027,70 €	110,03%	16.171,30 €	16,17%	0,00 €	0,00%
Leader	4.200.000,00 €	3.925.729,86 €	93,47%	2.131.728,36 €	50,76%	106.201,10 €	2,53%	0,00 €	0,00%
außerhalb FOR		85.500,00 €		85.500,00 €					
Gesamt CLH	7.000.000,00 €	6.769.007,91 €	96,70%	5.053.144,40 €	72,19%	1.131.002,96 €	16,16%	0,00 €	0,00%
	4. Aufruf								
	Aufruf	FOR Auswahlverfahren		FOR Anträge		FOR Bewilligung		FOR Auszahlung	
EFRE	125.000,00 €	120.855,00 €	96,68%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Leader	2.200.000,00 €	2.118.160,00 €	96,28%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
außerhalb FOR		144.000,00 €							
Gesamt CLH	2.325.000,00 €	2.239.015,00 €	96,30%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	GESAMT								
	FOR-Budget	FOR 1. Aufruf Bewilligung**, 3. Aufruf Anträge*, 4. Aufruf Auswahlverfahren		Rest					
EFRE	3.680.222,00 €	3.673.775,79 €	99,82%	6.446,21 €	0,18%				
ESF+	733.312,00 €	689.419,52 €	94,01%	43.892,48 €	5,99%				
Leader	6.196.824,00 €	5.074.050,46 €	81,88%	1.122.773,54 €	18,12%				
außerhalb FOR		904.500,00 €							
Gesamt CLH	10.610.358,00 €	9.437.245,77 €	88,94%	1.173.112,23 €	11,06%				
* incl. Projekte mit späterem Antragstermin									
**inc. offene Anträge									

Wenn zur Bestimmung der Restsumme im FOR zum Ende der Förderperiode über die Beträge der Bewilligungsbescheide hinaus ergänzend auf die Auszahlungsbeträge zurückgegriffen werden soll, dann wird dies mit der derzeitigen vom Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellten Datenlage schwierig. Die Auszahlungsbeträge sind der LAG CLH nicht zu allen Projekten bekannt, es wird also demnach ggf. auf die Gesamtsummen aus den monatlichen Meldungen der EU-Verwaltungsbehörde zurückgegriffen werden müssen.

Die LAG CLH sieht in der Möglichkeit der Eigenbewirtschaftung des FOR im Zusammenhang mit der Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt Auswahlverfahren durchgeführt werden und der Möglichkeit, verbindliche Termine zur Antragstellung zu bestimmen, eine deutliche Stärkung der Eigenverantwortung der LAG und des Bottom-UP-Prinzips und spricht sich für die Fortsetzung dieser Strategie auch für zukünftige Förderperioden aus. Nachteile werden dabei nicht gesehen.

5.5 Rolle der LAG-Managements

Das TGZ-JL hat das LAG-Management für die LAG CLH durch Vertrag mit dem Landkreis Börde vom 30.01.2024 zum 01.01.2024 übernommen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum

[Hier eingeben]





31.12.2028. Im Berichtszeitraum hat das TGZ- JL Elisa Heinke, Geschäftsführerin des TGZ- JL als Projektverantwortliche, Thomas Schmette, LAG-Manager, Bernd Hilbert, Vertretung für Hr. Schmette und Vorbereitung der Auswahlverfahren sowie Heike Weber, Unterstützung und Dokumentation der Auswahlverfahren und Abrechnung der Leistungen des TGZ-JL für das LAG- Management eingesetzt. Die Unterstützung der Vereinsarbeit ist durch das LAG- Management abgesichert.

Die im Februar 2026 durchgeführte Befragung der Projektträger zur Tätigkeit des LAG-Managements ergab ein positives Bild (Auswertung digitaler Fragebogen - Anlage 2). Die Tätigkeit des LAG-Managements wurde für die 3 Fragen durchschnittlich mit 1,36 (Notenspanne von 1 bis 3) bewertet.

5.6 Zusammenarbeit mit Bewilligungsstellen, den EU-Verwaltungsbehörden sowie dem Landesverwaltungsamt

Direkte Berührungspunkte mit der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und dem LVWA gibt es bei der formellen Bestätigung der Auswahlverfahren der LAG CLH. Die Bestätigung der Auswahlverfahren für EFRE und ESF+ durch die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF erfolgte zügig. Eventuell bestehender Erklärungs- und Ergänzungsbedarf konnte schnell tel. oder per Mail geklärt werden. Änderungsanträge für Leaderauswahlverfahren wurden sehr zügig bearbeitet, Leaderauswahlverfahren, insb. die Zweitprüfung, dauerte oft länger. Änderungsbedarf wird dennoch nicht gesehen, da es deswegen nicht zu nennenswerten Verzögerungen kam. Zwischen der Entscheidung zum Auswahlverfahren und dem von der Mitgliederversammlung festgesetzten Stichtag (z.B. 3. Aufruf, Auswahlverfahren am 15.05. und Stichtag zur Antragsabgabe beim ALFF 31.10) war genug Zeit zur Entscheidung über das Auswahlverfahren und parallel zur Vorbereitung der Antragstellung. Ein beim LVWA anhängiges Widerspruchsverfahren zu CLH 10 Flutlicht Sportplatz; Concordia Rogätz wegen Rückforderung der anteiligen Mehrwertsteuer) ist seit einigen Monaten anhängig. Der FOR ist in Höhe der Rückforderungssumme blockiert, hier ist eine zügigere Bearbeitung nötig.

Die im Februar 2026 durchgeführte Befragung der Projektträger zur Tätigkeit der Bewilligungsbehörden ergab ein überwiegend positives Bild (Auswertung digitaler Fragebogen - Anlage 2). Die Tätigkeit der Bewilligungsbehörden ALFF Altmark und Investitionsbank Sachsen-Anhalt wurde für die 3 Fragen durchschnittlich mit 2,06 (Notenspanne von 1 bis 5) bewertet. Hauptkritikpunkt war das aufwendige und bürokratische Antragsverfahren.

5.7 Ausstrahlung der LAG in die LEADER/CLLD-Region, interkommunale Zusammenarbeit und Stadt-Umland-Beziehungen

Im Berichtszeitraum wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LAG CLH an Anett Klose (Fa. Designberatung und Entwicklung) und Antonia Hillmann (Maxiwerbung/Meetingpoint JL) vergeben. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde dadurch ausgebaut, professionalisiert und strategisch strukturiert. Die Maßnahmen verfolgten das Ziel, Transparenz über die Förderaktivitäten zu schaffen, Projektfortschritte sichtbar zu machen und die Kommunikation mit Projektträgerinnen und Projektträgern sowie der Öffentlichkeit zu vereinfachen.

[Hier eingeben]





Die Arbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gliederte sich im Berichtszeitraum in vier zentrale Schwerpunkte:

- a) Pflege und Ausbau der Webseite als zentrale Informationsplattform
- b) Erstellung und Verbreitung von Pressemitteilungen
- c) Einführung und Umsetzung des gedruckten (1000 Exemplare) und digitalen Newsletters „Heide News“
- d) Optimierung der Kommunikation mit Projektträgerinnen und Projektträgern

In der vereinsinternen Nextcloud-Struktur wurden projektspezifische Austauschordner angelegt. Diese wurden individuell für die jeweiligen Vorhaben eingerichtet und an die zuständigen Projektverantwortlichen weitergeleitet. Projektträgerinnen und Projektträger können hier eigenständig Fotomaterial, Zwischenstände und Informationen zu Fortschritten hochladen. Dieses Verfahren ermöglicht eine schnellere und strukturiertere Kommunikation, erleichtert die redaktionelle Bearbeitung für die Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt die laufende Projektdokumentation.

Die Vernetzung der Vereinsmitglieder und Projektträger sowie die Ausstrahlung der Arbeit der LAG in der Region hat damit einen hohen Standard erreicht. Infolgedessen ist die Mitgliederzahl der LAG CLH stetig gestiegen und bei jedem neuen Projektauftrag war die Beteiligung ausreichen hoch.

Die Kommunen innerhalb der LAG kooperieren innerhalb der LAG, z.B. Projekt CLH 25 Mitfahrbänke/Infoscreens als auch außerhalb der LAG im Rahmen von gemeinsamer Aufgabewahrnehmung miteinander. Die Stadt-Umland-Beziehungen der Gemeinden der LAG zur einzigen Stadt in der LAG - Wolmirstedt - sind ebenfalls gut ausgebaut und auf Augenhöhe.

Benjamin Otto
Vorstandsvorsitzender der LAG CLH e.V.

Anlagen

[Hier eingeben]





Anlage 1: digitaler Fragebogen

Zwischenbericht zur
Förderphase 2021 bis
2027

LAG Colbitz-Letzlinger Heide

Dieser Fragebogen dauert 2-4 Minuten.

1. Name, Vorname

Ihre Antwort eingeben

☐ Lange Antwort ☐ Erforderlich

2. Institution

3. Projekt (auch wenn nicht realisiert)

4. Welchen Status hat Ihr Projekt?

☐ Projekt wurde vollständig umgesetzt

☐ Projekt wurde bewilligt und befindet sich in der Umsetzung

☐ Projekt befindet sich in der Beantragung

☐ Projekt wurde nicht beantragt

☐ Sonstiges

5. Falls zutreffend; aus welchen Gründen wurde kein Antrag gestellt oder das Projekt nicht umgesetzt?

☐ Förderbedingungen passen nicht

☐ Eigenmittel fehlen

☐ Antrag erschien zu aufwendig

☐ Projektidee wurde verworfen

☐ Personelle Kapazitäten fehlen

☐ Sonstiges

[Hier eingeben]





Fragebogen zur Selbstevaluierung an die Projektträger

Zu jedem Punkt können angekreuzt an das Schulsystem Zensuren von 1 bis 6 vergeben werden, bitte nutzen dafür die grünen Kästchen hinter der jeweiligen These. Kästchen zu nicht-zutreffenden Thesen können frei gelassen werden.

6. Arbeit der LAG Colbitz-Letzlinger Heide

	1 (voll und ganz)	2	3	4	5	6 (überhaupt nicht)
Die ehrenamtlich tätigen Entscheidungsträger der LAG arbeiten zielgerichtet und effektiv an der Umsetzung der lokalen Entwicklungs-Managementstrategie.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7. Entwicklungs-Managementstrategie

	1 (voll und ganz)	2	3	4	5	6 (überhaupt nicht)
Das LAG-Management informiert rechtzeitig und ausreichend umfassend über Fördermöglichkeiten.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Das LAG-Management unterstützt nicht bei der Projekterreichung, Antragstellung, Durchführung und Abrechnung.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8. Bewilligungsstellen und des Landes

	1 (voll und ganz)	2	3	4	5	6 (überhaupt nicht)
Die Antragsformulare und Anlagen sind verständlich gestaltet.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgt in einem angemessenen Zeitraum zwischen vollständigem Antragszugang und Bewilligungsbekanntgabe.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9. Fragen werden ? kann eingetragen werden, was sie am Leader/CLLD- Prozess stört oder für Gut befindet:

Dieser Inhalt wurde von Microsoft wieder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formuläreigentümer gesendet.



[Hier eingeben]






Anlage 2: Ergebnisse der Projektträgerbefragung (Auszug)


4. Welchen Status hat Ihr Projekt?

- Projekt wurde vollständig umgesetzt
- Projekt wurde bewilligt und befindet sich in der Umsetzung
- Projekt befindet sich in der Beantragung
- Projekt wurde nicht beantragt
- Sonstiges



5. Falls zutreffend: aus welchen Gründen wurde kein Antrag gestellt oder das Projekt nicht umgesetzt?

- Förderbedingungen passen nicht
- Eigenmittel fehlen
- Antrag erschien zu aufwendig
- Projektidee wurde verworfen
- Personelle Kapazitäten fehlen
- Sonstiges



6. Arbeit der LAG Colbitz-Letzlinger Heide

- 1 (voll und ganz)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 (überhaupt nicht)

Die ehrenamtlich tätigen Entscheidungsträger der LAG arbeiten zielgerichtet und effektiv an der Umsetzung der lokalen...



[Hier eingeben]






7. Arbeit des LAG-Managements

1 (voll und ganz) 2 3 4 5 6 (überhaupt nicht)

Das LAG-Management informiert rechtzeitig und ausreichend
umfänglich über Fördermöglichkeiten.

Das LAG-Management unterstützt mich bei der
Projekteinreichung, Antragstellung, Durchführung und...

Fragen werden vom LAG-Management zeitnah und zutreffend
beantwortet.




8. Arbeit der Bewilligungsstellen und des Landes

1 (voll und ganz) 2 3 4 5 6 (überhaupt nicht)

Die Antragsformulare und Anlagen sind verständlich gestaltet.

Die Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgt in einem
angemessenen Zeitraum zwischen vollständigem Antragseingang...

Fragen werden von den Bewilligungsstellen zeitnah und
zutreffend beantwortet.



[Hier eingeben]





Anlage 3: Vorhabenliste Leader 1. Aufruf

Nr.	Antragsteller/in	Antragskriterium K = Öffentlich P = Privat V = Verein	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderprogramm	Förderfällige Kosten	Fördersatz in %	Fördermittel insgesamt / Förderfällige Höhe der Zuwendung	davon EU	davon Land	Erforderliche Mittel (EU-Mittel)	notwendige Ko- finanzierung Mittel	Ausgewählt ja/nein	Förderfällige Kosten	Fördersatz in %	Zuwendung	
																	Gesamt	davon Anteil Land
9	Daniela Baars	P	Ferienwohnung	Kl. Ammensleben, Flugplatz 1	45	Leader, Abschnitt 1	159.980,00 €	80	127.184,00 €	101.747,20 €	25.436,80 €	101.747,20 €	31.795,00 €	ja				
34	LAKO Landbau	P	Genussscheune/ Hofcafé	Angern, Bruchstr.	36	Leader, Abschnitt 1	262.000,00 €	80	209.600,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	160.000,00 €	62.000,00 €	ja	262.000,00 €	80	209.600,00 €	160.000,00 €
42	Burgverein Burgstall	V	Sanierung Amissscheune	Burgstall, Understr.	35	Leader, Abschnitt 1	698.000,00 €	80	558.400,00 €	446.720,00 €	111.680,00 €	446.720,00 €	170.688,00 €	ja	698.000,00 €	80	558.400,00 €	446.720,00 €
20	Stadt Wolmirstedt	O	Sommersiegel/ Unwälpzungen im Freibad	WMS, Ziellz. Am Schwimmbad	34	Leader, Abschnitt 3	151.452,82 €	80	121.162,26 €	121.162,26 €	0,00 €	121.162,26 €	30.290,56 €	ja	151.452,82 €	80	121.162,26 €	121.162,26 €
7	Gemeinde Ziellz	O	Sozialgebäude Schwimmbad	Ziellz. Am Schwimmbad	33	Leader, Abschnitt 3	2.100.000,00 €	80	1.680.000,00 €	1.344.000,00 €	336.000,00 €	1.344.000,00 €	1.790.000,00 €	ja	2.100.000,00 €	80	1.680.000,00 €	1.344.000,00 €
1	Hedwig Born	P	Verkaufseinrich- tung	Sachauer Str. 2, Born	31	Leader, Abschnitt 1	75.000,00 €	80	60.000,00 €	48.000,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €	15.000,00 €	ja				
16	Mühlenteich	V	Mühlenteich	Understr., aussenab des Gutes	29	Leader, Abschnitt 1	60.265,08 €	80	48.212,06 €	38.569,65 €	9.642,41 €	38.569,65 €	12.052,02 €	ja	60.265,08 €	80	48.212,06 €	38.569,65 €
22	Kay Bedharz	P	Schleifort	Ammensleben	29	Leader, Abschnitt 1	256.000,00 €	80	204.800,00 €	163.840,00 €	40.960,00 €	163.840,00 €	56.000,00 €	ja				
35	Nicole Neke	P	Sanierung LPG-Hof	Colbitz, Lange Str. 5	29	Leader, Abschnitt 1	63.372,81 €	80	50.698,25 €	40.558,60 €	10.139,65 €	40.558,60 €	12.674,56 €	ja	63.372,81 €	80	50.698,25 €	40.558,60 €
6	Schützenverein Jensleben	V	Zaun Schiessplatz	Colbitz, Lange Str. 5	26	Leader, Abschnitt 3	98.000,00 €	80	78.400,00 €	62.720,00 €	15.680,00 €	62.720,00 €	19.600,00 €	ja	98.000,00 €	80	78.400,00 €	62.720,00 €
18	Stephan Polzin	P	Dachsanierung Scheune	Sandbeendorf	24	Leader, Abschnitt 1	195.000,00 €	80	156.000,00 €	124.800,00 €	31.200,00 €	124.800,00 €	39.000,00 €	ja	195.000,00 €	80	156.000,00 €	124.800,00 €
21	Gemeinde Burgstall	O	E-Bus	Burgstall	24	Leader, Abschnitt 4	57.000,00 €	80	45.600,00 €	45.600,00 €	0,00 €	45.600,00 €	11.400,00 €	ja	57.000,00 €	80	45.600,00 €	45.600,00 €
30	evang. Kirche Gersdorf	K	Innensanierung	Gersdorf, Kirche	23	Leader, Abschnitt 1	463.780,00 €	80	371.024,00 €	296.819,20 €	74.204,80 €	296.819,20 €	265.790,00 €	ja	463.780,00 €	80	371.024,00 €	296.819,20 €
40	Ev. Kirche Meseberg	K	Sanierung außen	Meseberg, Kirche	23	Leader, Abschnitt 1	370.150,00 €	80	296.120,00 €	236.896,00 €	59.224,00 €	236.896,00 €	170.150,00 €	ja				
41	Samswegen	K	Abbau	Samswegen, Kirche	23	Leader, Abschnitt 1	608.360,00 €	80	486.688,00 €	389.350,40 €	97.337,60 €	389.350,40 €	498.360,00 €	ja				
5	Ziellz. WG	P	Lift	Ziellz. Am Mühlenteich 26 - 31	21	Leader, Abschnitt 1	312.700,00 €	80	250.160,00 €	160.000,00 €	90.160,00 €	160.000,00 €	265.790,00 €	ja	312.700,00 €	80	250.160,00 €	160.000,00 €
4	Gemeinde Westheide	O	Spiel- und Fitnessparcour	Hiersleben, Bienenweg	20	Leader, Abschnitt 1	30.000,00 €	80	24.000,00 €	19.200,00 €	4.800,00 €	19.200,00 €	6.000,00 €	ja	30.000,00 €	80	24.000,00 €	19.200,00 €
14	Landkreis Börde	O	Digitalisierung Zeitungsbände	WMS, Museum, Schloss Sanssouci	20	Leader, Abschnitt 1	7.200,00 €	80	5.760,00 €	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	1.440,00 €	ja	7.200,00 €	80	5.760,00 €	5.760,00 €
10	Concordia Rogätz	V	Flutlicht Sportplatz	Rogätz, Magdeburger Str.	19	Leader, Abschnitt 3	85.000,00 €	80	68.000,00 €	54.400,00 €	13.600,00 €	54.400,00 €	17.000,00 €	ja	85.000,00 €	80	68.000,00 €	54.400,00 €
29	evang. Kirche Barleben	K	Garten der Stille	Barleben, alle Kirchstr. 8	19	Leader, Abschnitt 1	170.220,00 €	80	136.176,00 €	108.940,80 €	27.235,20 €	108.940,80 €	34.040,00 €	ja	170.220,00 €	80	136.176,00 €	108.940,80 €
38	Heide Burgstall	V	Begrünung	Sportplatz Burgstall	19	Leader, Abschnitt 3	16.113,03 €	80	12.890,42 €	10.312,34 €	2.578,08 €	10.312,34 €	3.222,61 €	ja	16.113,03 €	80	12.890,42 €	10.312,34 €
39	Eintracht Ebersdorf	V	Sozialtrakt	Sportplatz Ebersdorf	18	Leader, Abschnitt 3	181.000,00 €	80	144.800,00 €	115.840,00 €	28.960,00 €	115.840,00 €	36.200,00 €	ja	181.000,00 €	80	144.800,00 €	115.840,00 €
2	Gemeinde Westheide	O	Jugendklub	Born, Dorstr.	16	Leader, Abschnitt 1	13.000,00 €	80	10.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	10.400,00 €	2.600,00 €	ja	13.000,00 €	80	10.400,00 €	10.400,00 €
23	Gemeinde Niedere Börde	O	Zisterne	Gersdorf, Bramberg	14	Leader, Abschnitt 2	180.000,00 €	80	144.000,00 €	115.200,00 €	28.800,00 €	115.200,00 €	80.000,00 €	ja	180.000,00 €	80	144.000,00 €	115.200,00 €
24	Gemeinde Niedere Börde	O	Zisterne	Barleben, alle Kirchstr. 8	14	Leader, Abschnitt 2	160.000,00 €	80	128.000,00 €	102.400,00 €	25.600,00 €	102.400,00 €	60.000,00 €	ja	160.000,00 €	80	128.000,00 €	102.400,00 €
27	VBG Elbe-Heide	O	Zisterne	Understr., Balzer Siedlung	14	Leader, Abschnitt 2	187.000,00 €	80	149.600,00 €	119.680,00 €	29.920,00 €	119.680,00 €	87.000,00 €	ja	187.000,00 €	80	149.600,00 €	119.680,00 €
28	VBG Elbe-Heide	O	Zisterne	Neuenhofe, Festplatz	14	Leader, Abschnitt 2	183.400,00 €	80	146.720,00 €	117.376,00 €	29.344,00 €	117.376,00 €	83.400,00 €	ja	183.400,00 €	80	146.720,00 €	117.376,00 €
31	Gemeinde Niedere Börde	O	Zisterne	Gutenswagen, Vor dem Tore, Ecke Kirchberg	14	Leader, Abschnitt 2	200.000,00 €	80	160.000,00 €	128.000,00 €	32.000,00 €	128.000,00 €	100.000,00 €	ja	200.000,00 €	80	160.000,00 €	128.000,00 €

[Hier eingeben]



Anlage 4: Vorhabenliste EFRE 1. Aufruf

Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben (Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektakquise eintragen)														Stand:
Name der LAG: CLH														
Auswahl des EG am: 16.05.2024														
FOR gesamt:														
FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren:														
Nr.	Antragsteller/in	Antragsteller Ö = öffentlich K = Kirche P = Privat V = Verein	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderprogramm (Richtlinie CLLD/EFRE)	Förderfähige Kosten	Fördersatz in %	Zuwendung			Eigenmittel	Ausgewählt ja/nein	
									Gesamt	davon EU-Anteil	davon Anteil Land			
8	ECOLE Stiftung	P	Fahradunterstand	Barleben, Bahnhofstr. 29	29	EFRE	17.000,00 €	80	13.600,00 €	11.900,00 €	1.700,00 €	3.400,00 €	Ja	
12	Gemeinde Loitsch- Heinrichsb erg	Ö	Spielplatz	Heinrichsb erg	18	EFRE	30.000,00 €	80	24.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ja	
15	Kulturverei n WMS	V	Kulturbühne Schlosskeller	WMS, Schlossdo mäne	29	EFRE	8.500,00 €	80	6.800,00 €	5.950,00 €	850,00 €	1.700,00 €	Ja	
17	SV Samswege n	V	Sanierung Heizung/Sanitär Sporthalle	Samswege n, Sportplatz	25	EFRE	196.000,00 €	80	156.800,00 €	137.200,00 €	19.600,00 €	39.200,00 €	Ja	
19	Stadt Wolmirsted t	Ö	Sanierung Tribüne der Freilichtbühne	WMS, Ohreprome nade	21	EFRE	209.000,00 €	80	167.200,00 €	146.300,00 €	20.900,00 €	41.800,00 €	Ja	
25	Gemeinde Barleben	Ö	Miffrabänke, Infoscreens	LAG-Gebiet	47	EFRE	250.000,00 €	80	200.000,00 €	175.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	Ja	
33	Ostendorf/ Klüver	P	süsse Manufaktur	Barleben	45	EFRE	718.990,00 €	80	575.192,00 €	503.293,00 €	71.899,00 €	143.798,00 €	Ja	
46	Film- und Mediastudi o Börde	P	Technik für Filmwerk	WMS, Rogätzter Str. 32	51	EFRE	43.550,00 €	80	34.840,00 €	30.485,00 €	4.355,00 €	8.710,00 €	Ja	
47	DIGIPL GmbH	P	AppMein WMS	WMS	44	EFRE	45.000,00 €	80	36.000,00 €	31.500,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	Ja	
Summe							1.518.040,00 €		1.214.432,00 €	1.062.628,00 €	151.804,00 €	303.608,00 €	Ja	

[Hier eingeben]



Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben (Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektakquise eintragen)														Stand: 14.05.2024
Name der LAG:		CLH	FOR gesamt:											
Auswahl des EG am:		16.05.2024	FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren:											





Anlage 5: Vorhabenliste ESF+ 1. Aufruf

Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben (Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektakquise eintragen)												
Name der LAG: CLH												
Auswahl des EG am: 16.05.2024												
FOR gesamt: 10.485.359 €												
FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren: 5.242.679 €												
Nr.	Antragsteller/in	Antragstellerart Ö = öffentlich K = Kirche P = Privat V = Verein	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderprogramm	Förderfähige Kosten	Fördersatz in %	Fördermittel insgesamt / festgelegte Höhe der Zuwendung	Erforderliche Mittel aus dem Budget (EU-Mittel)	notwendige Kof- mittel	Ausgewählt ja/nein
11	Tourismusverband d CLH	V	Kulturkalender	Colbitz, Teichstr. 1	56	ESF+	87.170,00 €	95	82.811,50 €	82.811,50 €	4.358,50 €	ja
32	Gemeinde Burgstall	Ö	Dorfmanager	Burgstall	31	ESF+	120.000,00 €	95	114.000,00 €	114.000,00 €	6.000,00 €	ja
36	OK-Live	V	Koordinatorin	WMS/Barleben	47	ESF+	95.850,00 €	95	91.057,50 €	91.057,50 €	4.792,50 €	ja
37	FSV/Barleben	V	Sportintegrations- beauftragter	Barleben, Sportstätten	32	ESF+	16.000,00 €	95	15.200,00 €	15.200,00 €	800,00 €	ja
43	Landkreis Börde	Ö	Musikpädagogin	WMS, Musikschule	27	ESF+	82.020,00 €	95	77.919,00 €	77.919,00 €	4.101,00 €	ja
44	LBA	V	Zukunftsküche	LAG-Gebiet	49	ESF+	111.840,00 €	95	106.248,00 €	106.248,00 €	5.592,00 €	ja
45	Filmwerk Wolmirstedt	V	Filmwerk Wolmirstedt	WMS, Rogätz Str. 32	44	ESF+	256.980,00 €	95	244.131,00 €	244.131,00 €	12.849,00 €	ja
Sum- me					286		769.860,00 €		731.367,00 €	731.367,00 €	38.493,00 €	

[Hier eingeben]





Anlage 6: Vorhabenübersicht EFRE 2. Aufruf

Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben (Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektausschüsse eintragen)													
Name der LAG:													
Auswahl des EG am:													
FOR gesamt:													
FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren:													
Nr.	Antragstellerin	Antragstellerart Ö = öffentlich K = Kirche P = Privat	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderprogramm (Richtlinie CLLDEFRE)	Förderfähige Kosten	Fördersatz in %	Zuwendung			Eigenmittel	Ausgewählt ja/nein
									Gesamt	daron EU-Anteil	daron Anteil Land		
1	Trainingsunter- lagen 24 GmbH	p	Abriß von astesthagen Gebäuden	Zeitz, Am Schwimmbad	20	CLLD EFRE	700.000,00 €	90	630.000,00 €	490.000,00 €	140.000,00 €	70.000,00 €	ja
Summe							700.000,00 €		630.000,00 €	490.000,00 €	140.000,00 €	70.000,00 €	

[Hier eingeben]





Anlage 7: Vorhabenliste Leader 3. Aufruf

Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben										vom 09.05.25										Leader										Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektausschreibung eintragen)										Name der LAG: CLH										Auswahl des EG am: 15.05.2025										FOR gesamt: 10.485.339 €										FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren: 7.000.000 €										davon freigegeben										davon										Leader ESF+ ERE										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 300.000,00 € 2.700.000,00 €										4.200.000,00 € 30									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



74	Karnevalverein Gulenswegen	p	Sanierung Vereinsheim	Gulenswegen, Kirchenberg 5	18	Leader, Abschnitt 1	155.000,00 €	80	124.000,00 €	99.200,00 €	24.800,00 €	31.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	155.000,00 €	80	124.000,00 €	99.200,00 €	
75	ev. Kirche Rogätz	p	Sanierung Mauer Kirche	Rogätz, Magdburger Str. 30b	20	Leader, Abschnitt 1	45.000,00 €	80	36.000,00 €	28.800,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	45.000,00 €	80	36.000,00 €	28.800,00 €	
77	Kirchenkreis HDL/WMS	p	Save the Rave	Loltsche, an der Halle 1	38	Leader, Abschnitt 1	23.060,00 €	80	18.448,00 €	14.758,40 €	3.681,60 €	4.612,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	23.000,00 €	80	18.448,00 €	14.758,40 €	
79	Gemeinde Barleben	o	Sanierung Scheune Mühlenhof	Elsendorf, Hül- senbäcker Str. 11	13	Leader, Abschnitt 1	350.800,00 €			200.000,00 €	0,00 €	150.800,00 €	Nachtr.	28.02.2025 "unter Tabelle	350.800,00 €	80	200.000,00 €	max. Förderhöhe gemäß RL	
80	Kajla-Peters	p	Seniorentreff	WMS- Saarweger-Str- 46	38	Leader- Abschnitt 4	36.790,24 €	80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	0,00 €		0,00 €	Mitteilung, dass keine Antragsreichung erfolgt abgegeben	
81	WSG Rogätz	p	Dachsanierung Boothalle	Rogätz, Damaschkestr. 40	48	Leader, Abschnitt 3	98.000,00 €	80	79.200,00 €	63.360,00 €	15.840,00 €	19.800,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	98.000,00 €	80	79.200,00 €	63.360,00 €	
84	Schützenverein WMS	p	Abbau Luftgewehrhalle	WMS, Bleicher Weg 8	25	Leader, Abschnitt 3	175.000,00 €	80	140.000,00 €	112.000,00 €	28.000,00 €	35.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	175.000,00 €	80	140.000,00 €	112.000,00 €	
85	Kay Badczar	p	Schäffertor	Gr. Ammensleben, Domäne	17	Leader, Abschnitt 1	256.000,00 €	78,1	200.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	56.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	256.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	Übertragungsfehler durch Prüfbehörde korrigiert
86	Jasleber See GmbH	p	Camping- und Erlebniswelt	Jaslehen, Zum See 1	31	Leader, Abschnitt 1	150.000,00 €	80	120.000,00 €	96.000,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	150.000,00 €	80	120.000,00 €	96.000,00 €	
87	Burgverein Burgstall	p	Grundsaniierung Scheune	Burgstall, Linderstr. 1	29	Leader, Abschnitt 1	250.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	250.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	
88	Burgverein Burgstall	p	Wandrelstützpunkt	Burgstall, Linderstr. 1	26	Leader, Abschnitt 1	250.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	250.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	
89	Burgverein Burgstall	p	Fahrradsitzpunkt	Burgstall, Linderstr. 1	28	Leader, Abschnitt 1	250.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	250.000,00 €	80	200.000,00 €	160.000,00 €	
90	ev. Kirche Mesenberg	p	Trockenlegung, Aufhängesleitung 11f	Mesenberg, Planierstr. 11f	29	Leader, Abschnitt 1	288.000,00 €	69,2	200.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	89.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	288.000,00 €	80	200.000,00 €	max. Förderhöhe gemäß RL, 80% Förderhöhe gemäß Beschluss-Anlage 3a	
91	VBG Elbe-Heide	o	Zisteme	Lindhorst, Balzer Siedlung	13	Leader, Abschnitt 2	187.000,00 €	53,5	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €	Nachtr.	28.02.2025 "unter Tabelle	187.000,00 €	80	100.000,00 €	max. Förderhöhe Zistemen lt. LES	
92	VBG Elbe-Heide	o	Zisteme	Neuenhofe, Peschplatz	13	Leader, Abschnitt 2	183.400,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	83.400,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	183.400,00 €	80	100.000,00 €	max. Förderhöhe Zistemen lt. LES	
94	Karolen-Wehde	p	Wehrschleusen auf Pferdgrundstück	Colbitz- Linderkrieger-Str.	29	Leader- Abschnitt 4	746.600,00 €	28,6	269.600,00 €	469.000,00 €	40.000,00 €	549.500,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	0,00 €	0	0,00 €	Antrag mit E-Mail vom 21.08.2025 zurückgezogen	
95	Kirchenverband Lindhorst-Colbitz	p	Ausbau Kantorat	Colbitz, Kronplatz	18	Leader, Abschnitt 1	270.000,00 €			160.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	270.000,00 €	80	200.000,00 €	max. Förderhöhe gemäß RL, 80% Förderhöhe gemäß Beschluss-Anlage 3a	
97	Kultorkonsum	p	Sanierung Kulturkonsum Freestr. 1	Gulenswegen, Teistr. 1	22	Leader, Abschnitt 1	20.000,00 €	80	16.000,00 €	12.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	20.000,00 €	80	16.000,00 €	12.800,00 €	
98	Motorsportverein Dolle	p	Sanierung Werkstatt und Materiallager	Dolle, Magdburger Str. 11	16	Leader, Abschnitt 3	170.000,00 €	80	136.000,00 €	108.800,00 €	27.200,00 €	34.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	170.000,00 €	80	136.000,00 €	108.800,00 €	
99	FSV Barleben	p	Modernisierung Vereins gelände	Barleben, Angerst. 26	19	Leader, Abschnitt 3	98.000,00 €	80	79.200,00 €	63.360,00 €	15.840,00 €	19.800,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	98.000,00 €	80	78.400,00 €	62.720,00 €	98.000,00 € Kosten gemäß Anlage 3a, anderslautender Uppreifer
100	Mario Plate	p	Fahrradparkhaus	Loltsche, Am Bahnhof 19	21	Leader, Abschnitt 4	70.000,00 €	80	56.000,00 €	44.800,00 €	11.200,00 €	14.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	70.000,00 €	80	56.000,00 €	44.800,00 €	
101	Mario Plate	p	Ferienwohnung	Loltsche, Am Bahnhof 19	21	Leader, Abschnitt 1	220.000,00 €	80	176.000,00 €	140.800,00 €	35.200,00 €	44.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	220.000,00 €	80	176.000,00 €	Entragung Forderung korrigiert vom LM (E-Mail vom 12.07. - Nachrücker)	
102	Curtas - Das Besco	p	Heilpädagogische Tagespflege	Gr. Ammensleben, Weg 1	22	Leader, Abschnitt 1	96.000,00 €	80	76.000,00 €	60.800,00 €	15.200,00 €	19.000,00 €	ja	31.10.2025 "unter Tabelle	96.000,00 €	80	76.000,00 €	60.800,00 €	

[Hier eingeben]





Anlage 8: Vorhabenliste EFRE 3. Aufruf

Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben EFRE vom 09.05.2025											
(Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektkakquise eintragen)											
Name der LAG: CLH		FOR gesamt: 10.485.359 €		FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren: 7.000.000 €		davon freigegeben		Leader ESF+ EFRE		4.200.000,00 € 100.000,00 € 2.700.000,00 €	
Auswahl des EG am: 15.05.2025		Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG		Förderfähige Kosten		Förderfähige Kosten		Förderfähige Kosten		Förderfähige Kosten	
Nr.	Antragsteller/in	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderprogramm/Schwerpunkt	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten
Nr.	Antragsteller/in	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderprogramm/Schwerpunkt	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten
50	Holzhaustheater	Bühnenpodeste, Bühnenbelag	Zielitz, Friedensring 1	38	EFRE/2.1	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
59	ev. Kirche WMS	Kirchensaal	WMS, Kirchplatz 6	20	EFRE/2.1	807.700,79 €	807.700,79 €	807.700,79 €	807.700,79 €	807.700,79 €	807.700,79 €
69	Stadt WMS	Spielplatz	Glindenberg, Wolmirstedter Str.	17	EFRE/2.5 f	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
78	Gemeinde Barleben	Fitnesspfad	Meitzendorf	28	EFRE/2.5 f	550.200,00 €	550.200,00 €	550.200,00 €	550.200,00 €	550.200,00 €	550.200,00 €
93	ev. Kirche Samswegen	Um-/Anbau zur Bürgerkirche	Samswegen, Schulstr. 6	20	EFRE/2.1	961.262,00 €	961.262,00 €	961.262,00 €	961.262,00 €	961.262,00 €	961.262,00 €
96	ev. Kirche Loitsche	Dachausbau WUKS	Loitsche, Sendaler Str. 4	46	EFRE/2.1	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €
102	Barleber Grundstücks- und Verwertungsgesell-	Schaubäckerei	Barleben, Breiteweg 154	39	EFRE/2.5 a	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
58	Gemeinde Westheide	Abriß alte FFW	Neuenhofe, Teichstr. 3	13	EFRE/2.2	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Summe						3.708.762,79 €	3.708.762,79 €	3.708.762,79 €	3.708.762,79 €	3.708.762,79 €	3.708.762,79 €

[Hier eingeben]





Anlage 9: Vorhabenliste ESF+ 3. Aufruf und bestätigter Nachrücker

Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben ESF+ vom 09.05.2025									
(Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projekttakuse eintragen)									
Name der LAG: CLH		FOR gesamt: 10.485.359 €							
Auswahl des EG am: 15.05.2025		FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren: 7.000.000 €							
		davon		freigegeben		Leader		4.200.000,00 €	
						ESF+		100.000,00 €	
						EFRE		2.700.000,00 €	

[Hier eingeben]





Anlage 2: Übersicht über die Vorhaben (Bitte alle eingereichten Vorhaben des Aufrufs oder des fortlaufenden Verfahrens der Projektakquise eintragen)													
Name des Antragstellers		CLH	FOR gesamt:										
Auswahl		15.05.20256	FOR verfügbar für aktuelles Auswahlverfahren:										
Nr.	Antragsteller/in	Antragstellerart Ö = öffentlich K = Kirche P = Privat V = Verein	Vorhaben	Vorhabensort	Punktzahl nach Bewertungskriterien der LAG	Förderschwerpunkt RL CLLD ESF+	Förderfähige Kosten	Fördersatz in %	Zuwendung	Eigenmittel	Ausgewählt ja/nein	Vorhaben ist sozial innovativ ja/nein	Antrags-eingang bei Bewilligungsstelle bis ¹⁾
82	Schützenverein WMS	P	Trainer Bogensport	WMS, Bleicher Weg 8	31	ESF+2.2	17.112,00 €	95	16.256,40 €	16.256,40 € ja		nein	28.02.2026
....													
Summe							17.112,00 €		16.256,40 €	16.256,40 €			

[Hier eingeben]





Anlage 10 - Beschluss der Mitgliederversammlung der LAG CLH zu Kostenerhöhungsanträgen

Loitsche, 10.12.2025

Die Mitgliederversammlung der LAG CLH beschließt am 10.12.25 entsprechend § 7, Abs. 1 S. 2 der Vereinssatzung:

Im Förderprogramm Leader ist eine Überschreitung des in der Projektskizze angezeigten Kostenrahmens bis zur Antragstellung bestätigt, wenn:

1. das von der Mitgliederversammlung der LAG für den betreffenden Aufruf zur Verfügung gestellte Budget nicht überschritten wird

und

2. die zusätzliche Inanspruchnahme des FOR unter 1.000 € liegt

oder

die Inanspruchnahme des FOR um weniger als 10 %, max. jedoch 50 T€ erhöht wird

Im Förderprogramm Leader wird die Entscheidung zur Bestätigung einer Überschreitung des in der Projektskizze angezeigten Kostenrahmens nach Antragstellung oder nach Bewilligung auf den Vorstand übertragen, wenn:

1. das von der Mitgliederversammlung der LAG für den betreffenden Aufruf zur Verfügung gestellte Budget nicht überschritten wird
und

2. die zusätzliche Inanspruchnahme des FOR unter 1.000 € liegt

oder

die Inanspruchnahme des FOR um weniger als 10 %, max. jedoch 50 T€ erhöht wird.

In den Förderprogrammen CLLD ESF+ und EFRE wird die Entscheidung zur Bestätigung einer Überschreitung des in der Projektskizze angezeigten Kostenrahmens vor und nach Antragstellung oder Bewilligung auf den Vorstand übertragen, wenn:

[Hier eingeben]





1. das von der Mitgliederversammlung der LAG für den betreffenden Aufruf zur Verfügung gestellte Budget nicht überschritten wird
und
2. die zusätzliche Inanspruchnahme des FOR unter 1.000 € liegt

oder

die Inanspruchnahme des FOR um weniger als 10 %, max. jedoch 50 T€

erhöht wird.

Die Mitglieder werden in der darauffolgenden Mitgliederversammlung informiert.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vom 27.02.25 – Top 8 *Delegation von Aufgaben der Mitgliederversammlung auf den Vorstand* und Top 9 *Verfahrensweise bei Überschreitung des beschlossenen Kostenrahmens* sind damit gegenstandslos.

Anlage 11 - Verfahrensweise bei Fristablauf zur Antragstellung

LAG CLH – TOP 5 der Mitgliederversammlung der LAG CLH am 08.10.25

Die Mitgliederversammlung beschließt:

In den Förderprogramm Leader, CLLD EFRE und CLLD ESF+ setzt die LAG Fristen für die Antragseinreichung zu jedem Auswahlverfahren fest. Mit Ablauf der Frist verliert das Auswahlverfahren für diesen Projektvorschlag grundsätzlich die Gültigkeit. Infolgedessen ist eine erfolgreiche Antragstellung nicht mehr möglich.

Anträge zur Fristverlängerung können bis 1 Monat vor Fristablauf bei dem von der LAG beauftragten LAG-Management gestellt werden. Der Antrag muss stichhaltige Gründe und den Zeitraum der beantragten Verlängerung enthalten. Gründe können die dem Zuwendungsantrag beizufügenden, zwar rechtzeitig beantragten aber noch nicht vorliegenden Anlagen sein.

Die Entscheidung über den Antrag überträgt die Mitgliederversammlung dem Vorstand.

[Hier eingeben]





Anlage 12

LAG		EFRE					ESF+		ELER					Gesamt													
		Anzahl Vorteile in bewilligt	ELER durch Vorteile in geändert	ausgezahlt	Landesmittel bewilligt	Grundbetrag (EL Mittel)	ELER durch Vorteile in geändert	ELER bewilligt	ELER ausgezahlt	Anzahl Vorteile in bewilligt	ELER durch Vorteile in geändert	ELER bewilligt	Landesmittel bewilligt			Landesmittel ausgezahlt	Anzahl Vorteile in bewilligt	ELER durch Vorteile in geändert	ELER bewilligt	Landesmittel ausgezahlt							
1	Westliche Altmark	3.525.396,83 €	6	1.820.527,00 €	51,67%	881.923,11 €	25,03%	53.993,86 €	1,53%	70.719,46 €	36,11%	54.457,76 €	77,5%	6.105.787,00 €	26	3.120.287,44 €	51,00%	1.294.659,91 €	21,20%	128.464,07 €	0,83%	128.464,07 €	52,35%	23,57%	1,54%		
2	Altmark Mitte	3.871.265,44 €	9	2.657.382,26 €	68,91%	775.545,61 €	20,03%	38.438,06 €	0,94%	22.074,75 €	35,00%	25.532,01 €	33,1%	6.515.122,00 €	40	4.221.594,46 €	64,84%	1.868.614,58 €	28,57%	16.330,24 €	0,00%	0,00 €	64,20%	26,02%	0,56%		
3	Altmark-Elbe-Heide	4.184.855,74 €	7	880.188,88 €	20,85%	438.881,10 €	10,35%	20.340,00 €	0,49%	31.420,00 €	70,88%	34.853,22 €	3,41%	7.127.741,00 €	42	4.427.987,50 €	62,35%	504.284,38 €	7,08%	79.633,42 €	0,19%	34.135,65 €	48,47%	11,05%	0,51%		
4	Flechtinger Höhenzug und Dörfling	3.465.451,74 €	5	3.386.440,00 €	97,05%	3.386.440,00 €	97,05%	78.280,00 €	2,25%	314.327,91 €	67,41%	43.482,21 €	6,26%	6.061.680,00 €	59	5.682.201,05 €	97,09%	2.271.861,28 €	36,59%	162.553,56 €	1,91%	28.023,18 €	95,10%	58,97%	2,32%		
5	Colbitz-Letzlinger-Heide	3.880.221,45 €	5	3.464.221,45 €	94,15%	1.227.822,99 €	33,38%	0,00 €	0,00%	783.310,00 €	99,00%	511.983,82 €	7,93%	6.185.824,00 €	50	4.779.128,52 €	77,07%	1.067.362,42 €	17,25%	149.851,10 €	1,72%	53.929,52 €	94,53%	26,48%	3,34%		
6	Zwischen Elbe und Fenne-Buch	3.854.380,05 €	8	3.283.765,44 €	84,55%	2.267.719,29 €	58,28%	0,00 €	0,00%	328.882,14 €	69,99%	381.088,98 €	5,38%	6.549.902,00 €	46	2.788.380,75 €	42,72%	1.471.512,46 €	22,47%	134.867,24 €	2,03%	26.530,55 €	4,10%	58.183,44 €	39,78%	36,97%	2,65%
7	Rundmühlener Heide	3.085.442,71 €	2	2.842.854,58 €	72,78%	928.508,66 €	23,88%	72.615,15 €	1,85%	127.785,55 €	83,65%	433.130,00 €	5,42%	6.688.997,00 €	46	3.482.285,80 €	82,21%	1.949.100,29 €	29,27%	217.454,02 €	0,28%	104.404,84 €	61,44%	29,18%	4,68%		
8	Börde	3.217.788,91 €	6	2.510.440,00 €	81,12%	949.382,55 €	23,88%	52.881,08 €	1,63%	118.162,71 €	82,00%	41.052,30 €	5,40%	5.597.463,00 €	37	3.671.384,16 €	88,02%	2.081.897,50 €	38,57%	140.877,88 €	2,08%	28.163,99 €	75,54%	37,19%	1,38%		
9	Börde	2.937.218,96 €	4	1.610.266,44 €	55,39%	1.081.263,31 €	37,33%	44.288,00 €	1,52%	150.163,55 €	97,51%	457,518,46 €	75,35%	4.914.267,00 €	70	3.768.781,41 €	76,86%	2.448.902,42 €	43,73%	173.370,02 €	0,35%	67.355,64 €	70,73%	49,70%	1,38%		
10	Magdeburger Elbe	5.421.980,84 €	4	2.318.924,44 €	42,77%	511.153,33 €	9,43%	66.355,44 €	1,22%	40.255,56 €	93,16%	791.386,47 €	73,24%	4.888.996,00 €	3	333.239,76 €	7,23%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	32,2%	11,43%	1,17%		
11	Elbe-Saale	4.070.127,36 €	2	1.401.581,66 €	34,44%	88.346,17 €	2,19%	19.788,86 €	0,49%	12.383,72 €	11,70%	87.274,71 €	10,28%	6.934.797,00 €	41	2.771.558,44 €	39,24%	1.271.863,97 €	17,42%	138.033,59 €	0,47%	8.187,14 €	35,70%	11,70%	0,44%		
12	Müritzer-Elbe-Flämling	4.283.880,35 €	7	2.855.691,92 €	66,88%	1.120.085,90 €	26,08%	37.490,22 €	0,73%	15.797,37 €	37,98%	234.038,66 €	27,47%	7.559.616,00 €	67	3.479.958,02 €	45,89%	1.894.241,78 €	26,25%	31.290,65 €	0,37%	82.677,07 €	52,08%	26,27%	5,98%		
13	Harz	3.281.387,04 €	13	2.881.513,89 €	87,81%	2.078.872,71 €	63,35%	1.501.784,71 €	44,93%	286.653,18 €	63,84%	694,477,12 €	10,62%	5.738.594,00 €	44	3.719.070,65 €	65,85%	1.774.868,49 €	30,94%	187.565,35 €	1,84%	65.616,19 €	74,90%	44,51%	10,38%		
14	Nordharzschleier und Seeland	4.376.800,88 €	3	3.363.572,91 €	81,38%	440.788,33 €	10,07%	0,00 €	0,00%	82.387,65 €	72,05%	192.033,08 €	22,01%	7.987.794,00 €	79	7.028.792,96 €	92,82%	1.224.853,38 €	16,25%	164.488,88 €	0,10%	1.981,24 €	97,33%	14,54%	0,08%		
15	Börde-Elbe-Auen	3.707.378,89 €	7	2.418.355,59 €	65,22%	1.493.653,65 €	40,28%	38.445,44 €	1,04%	184.529,11 €	16,11%	183.547,17 €	2,35%	6.244.888,00 €	32	3.085.647,04 €	49,41%	1.007.760,57 €	16,13%	32.039,49 €	0,27%	28.263,47 €	52,59%	23,57%	1,97%		
16	Ulmen-Saale und Peitzberg	4.201.749,55 €	7	4.089.148,46 €	97,32%	1.611.269,81 €	38,35%	65.989,17 €	1,57%	230.173,65 €	88,83%	83.771,20 €	69,79%	7.417.140,00 €	49	4.157.086,74 €	59,05%	1.291.151,92 €	17,41%	12.415,73 €	0,29%	47.101,10 €	71,97%	27,99%	2,99%		
17	Anhalt	3.883.380,28 €	0	2.201.550,00 €	74,72%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	77,75%	216,927,146 €	28,05%	6.197.207,00 €	49	5.035.545,65 €	74,91%	1.951.774,00 €	28,05%	11.024,17 €	0,31%	42.817,22 €	71,97%	27,99%	2,99%		
18	Wittenberger Land	4.024.245,35 €	6	2.993.939,26 €	62,85%	3.231.407,00 €	80,30%	99.510,84 €	2,47%	390.201,00 €	99,99%	648.880,70 €	81,65%	6.941.241,00 €	63	5.497.055,16 €	78,83%	1.164.865,38 €	16,70%	80.068,42 €	0,18%	117.380,11 €	74,77%	42,88%	1,97%		
19	Dübener Heide	4.087.535,71 €	7	3.656.897,71 €	90,39%	2.448.887,51 €	59,91%	0,00 €	0,00%	349.841,06 €	84,04%	24.994,24 €	27,82%	7.002.223,00 €	46	4.648.281,18 €	68,27%	1.068.445,12 €	15,23%	119.953,05 €	0,29%	23.867,07 €	78,03%	31,42%	1,23%		
20	Mansfelder Schotz	3.887.785,81 €	7	3.887.785,81 €	100,00%	1.831.187,71 €	47,23%	0,00 €	0,00%	214.308,71 €	84,85%	654.228,72 €	17,05%	6.987.744,00 €	69	6.789.688,26 €	97,09%	3.370.942,58 €	48,33%	124.330,55 €	0,25%	28.070,55 €	97,08%	50,40%	2,64%		
21	Halle (Saale)	5.088.028,06 €	7	4.465.201,11 €	87,95%	2.623.306,32 €	51,83%	0,00 €	0,00%	374.789,44 €	100,00%	668,079,95 €	64,94%	4.175.882,00 €	15	1.827.998,78 €	43,77%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	71,31%	31,93%	2,17%		
22	Naupziger Saale-Unter-Flämling	4.112.886,85 €	5	2.103.440,00 €	51,14%	1.017.777,55 €	24,73%	0,00 €	0,00%	118.703,00 €	73,86%	64.363,54 €	85,51%	7.142.888,00 €	58	4.552.088,84 €	63,77%	3.987.883,07 €	54,65%	82.984,10 €	0,27%	23.789,45 €	40,16%	45,54%	2,32%		
23	Saale-Elbe-Geselschaft	3.837.107,11 €	4	3.830.880,00 €	99,83%	1.955.044,88 €	50,98%	0,00 €	0,00%	279.372,00 €	99,64%	24.127,53 €	32,29%	6.338.551,00 €	45	4.467.088,91 €	73,47%	1.114,231,11 €	0,70%	0,00 €	0,00%	0,00 €	94,20%	20,95%	0,00%		
24	Wittenberger Saale-Unter-Flämling	4.345.143,82 €	4	889.540,80 €	20,47%	5.510,71 €	0,13%	0,00 €	0,00%	63.239,00 €	62,65%	535.630,00 €	61,87%	7.800.097,00 €	35	3.316.553,09 €	43,84%	2.169.880,00 €	28,35%	57.580,11 €	0,27%	210.283,93 €	37,08%	25,44%	4,33%		
		95.000.000,00 €	115	66.387.299,55 €	69,88%	32.945.492,44 €	34,64%	3.074.143,77 €	3,24%	3.917.461,55 €	73,85%	9.763.822,54 €	10,28%	14.915.440,10 €	15,6%	95.547.000,99 €	62,53%	38.778.520,73 €	27,97%	2.795.114,65 €	2,94%	4.171.127,71 €	4,38%	790.889,99 €	65,97%	29,56%	3,10%

[Hier eingeben]

